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Organización del equipo

Herramientas de
coordinación.

 

Responsables de
comisiones

 

Elaborar, desarrollar y evaluar un proyecto de Aprendizaje-Servicio que
pretende dar respuesta a una necesidad social: crear espacios lúdicos
inclusivos en contexto extraescolar que impliquen al alumnado y a sus
familias.

Whatsapp
Grupo enTeams

Tablón del PIE en la sala de
profes

 
 

Difusión (2): Ana Hermida
Talleres extraescolar (4): Eloy

Osés
 Materiales (2): Susana

Tahini.
Relación asociaciones (4

 

Cursos de iniciación y profundización en ApS.
Curso ApS en Educación Física.
Píldora formativa en el centro para el acompañamiento.
Formación en cascada por personas participantes en curso de profundización.

Talleres sobre juego cooperativo y juegos de diferentes
culturas con la coimplicación del profesorado, de
personas procedentes de diferentes países y de
entidades aliadas.

Primer miércoles de mes de 14 a 15 h. 
 Evaluación: mayo
CRIE: inicial

Ayuntamiento de la localidad.
Centro de Coordinación de Servicios
Sociales Comunitarios de Rioja Alta

Grupos de 1º ESO: 125
2º ESO- 2 grupos- 45

Todas las tutorías
Equipo de atención a la
diversidad
EF.
Inglés 2
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Materiales para la práctica lúdica. 350
Biblioteca de centro 150
Presupuesto: 500 euros.

Evaluaciones CRIE: sesiones, inicial…
Reunión trimestral para el proceso
Formulario final con los agentes implicados: profesorado, alumnado,
entidades aliadas y familias destinatarias. 

Página web del Centro
Redes sociales: IG, FB
Comunicación familias por Racima y email
Medios de comunicación local: radio, tv, prensa
Congresos, jornadas, investigación.
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Organización del equipo

Herramientas de
coordinación.

 

Responsables de
comisiones

 

Realizar un evento en mayo con un espectáculo de danza y audiovisuales
que implique a 1ºBach y, 4ºE y 2ºE. 
Procesos de reflexión sobre el cuerpo desde una perspectiva de salud y
cultura; diseño y desarrollo de coreografía y escena, comunicación del evento
y muestra final de resultados. 
Conocer el cuerpo es cultura y ponerlo en movimiento es salud y arte al
mismo tiempo.

Cronograma
Grupo enTeams

Tablón del PIE en la sala de
profes

 
 

Difusión (8): Jesús Milagro
Espacio (3): Ruth Cenea

Escenografía (5): Ana García
Talleres (3): David Uzuriaga

Materiales (3): Alba Beristain
Conexiones (4): Rosa Villar

 
 

 

Luis Miguel Ezquerra (Danza, cuerpo y escena). 4 horas. Todo el profesorado del PIE. Segunda quincena de febrero.
Rubén Martínez (Canva y principios de diseño gráfico). 3 horas. Profesorado de 2ºESO para difunsión. Marzo

Cascada: 

Cursos CRIE: ACBP inicial. Arte y educación.
Necesidad de formación sobre espacios educativos desde una perspectiva participativa. 

Danza contemporánea con Samuel Retortillo - 4E y 2E -
2 sesiones en marzo y abril. 
Edición de vídeo y creación de audiovisuales con David
García - 1B -1 sesión en marzo.
Campañas publicitarias y RRSS con La Casa de los
Periodistas - 4E - dos sesiones en marzo.

Reflexión: hasta enero.
Diseño y desarrollo: febrero a abril.
27/04 revisión de bocetos y 26/05 muestra final.

Una reunión mensual los lunes de 17:00 a 19:00 de todo el equipo en la
sala de profes. 
Fechas previstas: 12/12, 16/01, 20/02, 20/03, 24/04, 22/05 y 19/06.
Temporalización: 

Materiales para el montaje de la escenografía, iluminación y sonido - 200€
Mobiliario móvil para crear espacios flexibles de reflexión y trabajo en grupos en
aulas, zonas de tránsito y lugares de descanso - 750€
Talleres - 350€
Impresiones gráficas para la difusión y notas de prensa - 200€

Descripción: 

Presupuesto aproximado = 1500€ 

1B - 5 grupos - 134 As.
4E - 2 grupos - 52 As.
2E - 2 grupos - 55 As. 

Música: 2
E.F.: 2
Dibujo y CAU: 6
inglés: 5
Lengua: 5
FQ/BIO: 4
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Ayuntamiento - apoyo en la organización
del evento final. 
Museo de La Rioja - muestra de
producciones audiovisuales y fotográficas. 
CEIP La Rioja - público invitado al evento.
Red Planea - participación en encuentro
estatal y conexión con centros en Valencia. 

Evaluación interna del desarrollo del PIE en el centro en las reuniones
de enero, marzo y mayo. 
Cuestionarios del CRIE: formulario inicial y final. 
Valoración en claustros y consejo escolar: impacto del proyecto en el
barrio y comunidad educativa. 
Valoración del proyecto por parte del alumnado participante: sesiones
de cierre con alumnado y sesiones de autoevaluación en el proceso. 

Nota de prensa en abril. 
Publicación de reels en RRSS y comunicación a familias por Racima. 
Entrevista en Radio Rioja en marzo y CEIP Rioja PIE Almazuela en mayo. 
Pegada de carteles en el barrio y entrega de folletos en el barrio en mayo.

Jesús Milagro responsable de medios en colaboración con Jose Antonio López, que en 4E coordina al alumnado que va
a realizar la difusión en el centro educativo y en el barrio, diseñan el plan. 


